

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-09-20-006265-a

Найменування замовника:	З Спеціальний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	33113264
Місцезнаходження замовника:	66161, Україна, Одеська обл., село Білине, вул.Привокзальна, 78
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-09-20-006265-a
Номер договору про закупівлю:	634
Дата укладення договору про закупівлю:	19 вересня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП ПБМФ «Промальп»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	31488281
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	73000, Україна, Херсонська область, м. Херсон, вул.49 Херсонської Гвардійської Дивізії, 5 кв. 151, 0505880405
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 листопада 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	1/775/ДР

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

у зв'язку з необхідністю виконання додаткових робіт та закупівлю додаткових матеріалів