

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-09-29-009920-a

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37498693
Місцезнаходження замовника:	03115, Україна, м. Київ обл., м. Київ, проспект Берестейський, будинок 97
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-09-29-009920-a
Номер договору про закупівлю:	36
Дата укладення договору про закупівлю:	24 жовтня 2023 14:03
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮНІТ-Л"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32423953
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04071, Україна, м. Київ, вул. Костянтинівська, будинок 2-А, корпус літ. А, офіс 412, 380442990624
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 грудня 2023 09:45
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з затримкою поставки виробнику імпортованих матеріалів, зумовленої збоями в роботі та страйком автоперевізників на кордоні України та Польщі подовжено термін виконання робіт на 2024 рік