

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-10-04-004324-a

Найменування замовника:	Вишнівецька селищна рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04396420
Місцезнаходження замовника:	47313, Україна, Тернопільська обл., Кременецький район, селище міського типу Вишнівець, вул. Грушевського, будинок 6
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-10-04-004324-a
Номер договору про закупівлю:	164
Дата укладення договору про закупівлю:	27 листопада 2023 16:54
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СВІТЯЗЬ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	23101181
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21034, Україна, Вінницька область, місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ЛЕБЕДИНСЬКОГО, будинок 15, +380978966177
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	26 вересня 2024 16:10
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

обставина, яка спричинила продовження дії договору-це відсутність сформованої Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства Культури та стратегічних комунікацій України, яка мала б розглянути виготовлену науково-проектну документацію (ІАОП) Виконавцем