

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-10-04-008638-a

Найменування замовника:	Управління житлово-комунального господарства Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37470160
Місцезнаходження замовника:	01054, Україна, Київська обл., Київ, бульв. Т.Шевченка буд. 26/4
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-10-04-008638-a
Номер договору про закупівлю:	P17
Дата укладення договору про закупівлю:	25 жовтня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ТЕП-КЕПІТАЛ."
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	44668048
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02099, Україна, м. Київ, місто Київ, вул.Ялтинська, будинок 5 Б, +380937281882
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 листопада 2023 17:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Додаткова угода № 1 від 27.11.2023 до договору № Р17 від 25.10.2023 щодо продовження терміну закінчення робіт (Додаток № 4) до 26.12.2023; лист ТОВ "ТЕП-Кепітал." від 24.11.2023 № 2411-1.