

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-10-13-013935-a

Найменування замовника:	комунальне некомерційне підприємство "Шосткинська дитяча лікарня" Шосткинської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04528425
Місцезнаходження замовника:	41100, Україна, Сумська обл., місто Шостка, вулиця Марата, будинок,23
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-10-13-013935-a
Номер договору про закупівлю:	134
Дата укладення договору про закупівлю:	30 жовтня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ТІРАДА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40446713
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	40035, Україна, Сумська область, м. Суми, вул. Прокоф'єва, 14, +380507848299
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	25 листопада 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	7

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

В зв'язку з тим, що роботи виконувались в період військового стану, затримка постачання матеріалів у зв'язку з відключенням світла, в зв'язку з нестачею працівників через мобілізацію в країні, постійні ракетні обстріли