

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-10-13-013935-a

Найменування замовника:	комунальне некомерційне підприємство "Шосткинська дитяча лікарня" Шосткинської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04528425
Місцезнаходження замовника:	41100, Україна, Сумська обл., місто Шостка, вулиця Марата, будинок,23
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-10-13-013935-a
Номер договору про закупівлю:	134
Дата укладення договору про закупівлю:	30 жовтня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ТІРАДА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40446713
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	40035, Україна, Сумська область, м. Суми, вул. Прокоф'єва, 14, +380507848299
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	20 червня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	10

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Роботи по капітальному ремонту виконувались в період військового стану, відтік кваліфікованих кадрів через мобілізацію призводить до дефіциту робочої сили та сповільнює темпи виконання робіт, загроза ракетних ударів вимагає постійної евакуації працівників, перериває робочий процес, необхідність дотримання технологічних пауз та рекомендацій технічного нагляду також впливає на тривалість робіт, затримка постачання матеріалів (порушення логістичних ланцюгів, блокування доріг, пошкодження інфраструктури та складів, своєчасну доставку необхідних матеріалів), регулярні відключення електроенергії переривають виробничі процеси, роботу обладнання та призводить до простоїв.