

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-10-16-012831-a

Найменування замовника:	Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03356163
Місцезнаходження замовника:	29000, Україна, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Проскурівська, 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-10-16-012831-a
Номер договору про закупівлю:	299
Дата укладення договору про закупівлю:	16 жовтня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ХМЕЛЬНИЦЬКАГРОПРОДСЕРВІС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	31792314
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	29013, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Староміська, 17, 2795617
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	14 листопада 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони дійшли згоди про необхідність внесення змін до Договору та домовились пункти 5.1, 5.2 та 8.1 Договору викласти в наступній редакції: "5.1 Розрахунки за цим Договором проводяться за фактично виконанні роботи поетапно, згідно з актами приймання - передачі виконаних робіт за умови наявності відповідного фінансування". "5.2. Основний розрахунок за виконанні роботи здійснюється протягом 10 календарних днів на підставі акту виконаних робіт, погодженого Сторонами, та після отримання позитивного експертного звіту, за умови надходження коштів з бюджету на розрахунковий рахунок Замовника для фінансування зазначених робіт". "8.1. Виконавець зобов'язується до 30.11.2023р. передати Замовнику результати проектних робіт".