

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-10-26-002909-a

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ПІДРЯДНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03332033
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	39617, Україна, Полтавська обл., Кременчук, ВУЛИЦЯ МАХОРКОВА, будинок 35
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-10-26-002909-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	641
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	13 листопада 2023 00:01
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ІНТЕР ДЖАК ОЙЛ "
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41724759
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	39600, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, вул.Воїнів-інтернаціоналістів, будинок 7А, +380663013600
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	13 березня 2024 00:00

**Номер додаткової угоди:**

6

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Зважаючи на не виконані зобов'язання Покупця перед Постачальником, які виникли у 2023 році, та не були профінансовані, та відповідно до Рішення Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області №335 від 13.02.2024 р. «Про виділення коштів з Стабілізаційного Фонду Кременчуцької міської територіальної громади», Сторони вирішили погодити наступні умови:

2. Заборгованість Покупця перед Постачальником, що виникла у 2023 році, та не була профінансована, у розмірі 801726,00 (Вісімсот одна тисяча сімсот двадцять шість грн., 00 коп.) гривень з ПДВ, буде погашена (сплачена) в 2024 р., з яких Покупцем в лютому 2024 р. вже сплачена частково заборгованість у розмірі 110826,00 (Сто десять тисяч вісімсот двадцять шість грн., 00 коп.) гривень з ПДВ. Кінцева сплата заборгованості у розмірі 690900,00 (Шістсот дев'яносто тисяч дев'ятсот грн., 00 коп.) гривень з ПДВ буде погашена (сплачена) після фактичного фінансування (асигнування) видатків Покупця за даними зобов'язаннями, з міського бюджету.