

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-10-26-013947-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>  | ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ<br>ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ<br>ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ<br>ОБЛАСТІ |
| <b>Категорія замовника:</b>   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави<br>або територіальної громади   |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 44376142   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>  | 59052, Україна, Чернівецька обл., с. Великий<br>Кучурів, вул.Головна, будинок 1  |
| <b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b> | UA-2023-10-26-013947-a   |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>  | 3867   |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>   | 05 грудня 2023 00:00   |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | ТОВ "ЛАНГЕЙТ"  |
| <b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | 31396704   |
| <b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>  | 58001, Україна, Чернівецька область, місто<br>Чернівці, ВУЛИЦЯ КОТЛЯРЕВСЬКОГО ІВАНА,<br>будинок 5, +380663951301               |
| <b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>  | 05 грудня 2023 00:00   |
| <b>Номер додаткової угоди:</b>  | 1  |

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Керуючись підпунктом 4 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду №1178 від 12.10.2022 р.та з урахуванням відтермінування строку підписання договору у зв'язку із оскарженням рішення Замовника у АМКУ, які унеможливають виконання зобов'язань, Сторони домовились продовжити строк виконання зобов'язань Договору до 29 грудня 2023 року.