

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-10-26-014813-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ПОКРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02142282
Місцезнаходження замовника:	50014, Україна, Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ШУРУПОВА, будинок 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-10-26-014813-a
Номер договору про закупівлю:	211-П/вт
Дата укладення договору про закупівлю:	15 листопада 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "БК ГАРАНТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40810354
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	50083, Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Терещенка, будинок 25А, +380968805346
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	19 вересня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	7

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

п. 3.3, п. 12.1 договору, у зв'язку з виникненням обставин, незалежних від волевиявлення сторін, що зумовили зупинку виконання робіт на термін, що сукупно становить 10 робочих днів