

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-10-30-005444-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ЗОЛОТОНІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02005303
Місцезнаходження замовника:	19702, Україна, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Лікарняна, 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-10-30-005444-a
Номер договору про закупівлю:	445/23
Дата укладення договору про закупівлю:	15 листопада 2023 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ «ЧЕРКАСИМІСЬКБУДПРОЕКТ»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40448108
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	18007, Україна, Черкаська область, Черкаси, Смілянська, 83, офіс 24, 380970366671
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 березня 2024 11:02
Номер додаткової угоди:	№ 4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку зі зміною джерела фінансування, Сторони домовились внести відповідні зміни в абзац 4 пункту 4 та в Розділ Фінансування робіт (будівництва об'єкта), Додаток № 4 викласти в новій редакції.