

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-11-03-008104-a

Найменування замовника:	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03365245
Місцезнаходження замовника:	25022, Україна, Кіровоградська обл., Кропивницький, вул. Велика Перспективна, будинок 41
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-11-03-008104-a
Номер договору про закупівлю:	363
Дата укладення договору про закупівлю:	08 грудня 2023 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42846767
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 380503990595
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 червня 2024 08:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

у зв'язку із затримкою у виконанні робіт через необхідність забезпечення безпеки усіх залучених працівників під час повітряної тривоги у зв'язку з повномасштабним вторгненням російської федерації на території України , затримкою будівельних матеріалів, вирішено продовжити строк дії договору, надання послуг