

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-11-13-015245-a

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04054151
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	Україна,
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-11-13-015245-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	014/23/23
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	01 грудня 2023 17:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	40609167
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	04071, Україна, м. Київ, вул.Костянтинівська, будинок 24, 380507037753
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	31 січня 2025 14:13
<b>Номер додаткової угоди:</b>	5

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з відсутністю фінансування на 2025 рік і як наслідок цього, неможливістю завершити оздоблювальні роботи в квартирах; реставраційні роботи бетонних елементів огорожі другого поверху по осі 3 в рядах Ц1-Н, роботи з благоустрою.