

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-11-15-002707-a

Найменування замовника:	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05517729
Місцезнаходження замовника:	14017, Україна, Чернігівська обл., Чернігів, вул. Івана Мазепи, будинок 19
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-11-15-002707-a
Номер договору про закупівлю:	№ 307-2023-вс
Дата укладення договору про закупівлю:	15 листопада 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Фірма "МЖК-Сервіс"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	14239928
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	14014, Україна, Чернігівська область, Чернігів, вул. Івана Мазепи, 57-Д, +380462651414
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 квітня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода № 3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку виконання робіт у зв'язку з виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, без збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю