

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-11-17-009687-a

Найменування замовника:	Департамент житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради Подільського району Одеської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43944456
Місцезнаходження замовника:	66300, Україна, Одеська обл., місто Подільськ, пр. Шевченка, будинок 7-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-11-17-009687-a
Номер договору про закупівлю:	461
Дата укладення договору про закупівлю:	06 грудня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВБУДІНЖИНІРИНГ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40681788
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03113, Україна, Київська область, Київ, 03113, м.Київ, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 68/1, офіс 62, 380674404516
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	12 лютого 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Згідно повідомлення від Підрядника, що після проведення демонтажних робіт при зміні рівня підлоги та вивезення ґрунту на об'єкті було виявлено додаткові роботи, що не були враховані виникла потреба збільшити строк виконання робіт.