

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-11-17-009687-a

Найменування замовника:	Департамент житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради Подільського району Одеської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43944456
Місцезнаходження замовника:	66300, Україна, Одеська обл., місто Подільськ, пр. Шевченка, будинок 7-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-11-17-009687-a
Номер договору про закупівлю:	461
Дата укладення договору про закупівлю:	06 грудня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВБУДІНЖІНІРИНГ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40681788
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03113, Україна, Київська область, Київ, 03113, м.Київ, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 68/1, офіс 62, 380674404516
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 квітня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Підрядник при виконанні робіт по об'єкту призупиняло виконання робіт зв'язку з тим, що за погодженням з грантодавцем були внесені зміни до позицій локального кошторису після чого Замовником направлялась на коригування проектно-кошторисна документація. Враховуючи викладені обставини виконання робіт по об'єкту потребує додаткового часу та продовження терміну виконання робіт.