

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-11-24-013718-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>  | Комунальне некомерційне підприємство Самбірської міської ради "Самбірська центральна лікарня"        |
| <b>Категорія замовника:</b>   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади                            |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 01997461   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>  | 81400, Україна, Львівська обл., м. Самбір, вул. Шпитальна, буд. 14                                   |
| <b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b> | UA-2023-11-24-013718-a   |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>  | 7  |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>   | 11 грудня 2023 13:34   |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | ТОВ "Західатомбудсервіс"   |
| <b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | 36090447   |
| <b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>  | 79070, Україна, Львівська область, місто Львів, м. Львів, вул.Гн.Хоткевича 16а, кв.28, +380322330494 |
| <b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>  | 29 грудня 2023 15:31   |
| <b>Номер додаткової угоди:</b>  | 1  |

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

керуючись підпунктом 4 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі - Особливості), частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, та з урахуванням положень договору № 7 від 11.12.2023 року п.8.1, п. 8.2, п.8.7, п.8.11, зважаючи на те, що шляхом взаємного листування (додається) з'ясувалося, що виконавець не встигає у терміни, які встановлені в договорі надати послуги з поточного ремонту по предмету закупівлі: ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт реабілітаційного відділення КНП СМР «Самбірська ЦЛ» по вул. Шпитальна, буд. 14 м.Самбір Львівська область.) до 31.12.2023 р., беручи до уваги розділ 8 Договору № 7 від 11.12. 2023 року у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором. У разі невиконання, несвоєчасного виконання зобов'язань з надання Послуг або надання Послуг не в повному обсязі, заявленому Замовником, Виконавець сплачує штраф у розмірі 0,1 % вартості ненаданих Послуг за кожний день порушення виконання зобов'язань за Договором, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % загальної вартості Послуг за Договором., замовник прийняв рішення у накладенні штрафних санкцій, а виконавець погодився їх сплатити, а також аналізуючи п.8.7 Сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання своїх зобов'язань за цим Договором, так як термін дії договору до 31.12.2023 року, що унеможливило виконання замовником своїх зобов'язань щодо оплати виконаних робіт, а виконавцем виконання своїх зобов'язань, щодо до виконання послуги по поточному ремонту в повному обсязі, уклали цю Додаткову угоду та Сторони домовились продовжити строк дії Договору від № 7 від 11.12. 2023 року.