

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-11-28-008605-a

Найменування замовника:	Відділ освіти Трускавецької міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02144513
Місцезнаходження замовника:	82200, Україна, Львівська обл., Трускавець, Львівська область, м. Трускавець, вул. Бориславська, 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-11-28-008605-a
Номер договору про закупівлю:	LV04A_07_W
Дата укладення договору про закупівлю:	16 квітня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Сервіскотломонтаж-Львів"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37801512
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	79044, Україна, Львівська область, Львів, Природна, 56/20, 380975984423
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 грудня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку дії договору (через документально підтверджені об'єктивні обставини) - затримка фінансування державних коштів.