

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-12-06-019694-a

Найменування замовника:	СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25894919
Місцезнаходження замовника:	33028, Україна, Рівненська обл., Рівне, вул. Героїв поліції, будинок, 19
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-12-06-019694-a
Номер договору про закупівлю:	41
Дата укладення договору про закупівлю:	26 грудня 2023 00:01
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "МОСТОПРОЕКТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	30604691
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04208, Україна, м. Київ, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, будинок 7, квартира 33, +380675070550
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 квітня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. У зв'язку із затримкою фінансування витрат Замовника, відповідно до пп. 4) п.2.7., п.10.2. п.10.4. Договору, керуючись п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони дійшли згоди продовжити строк дії Договору та термін виконання робіт та викласти п. 5.1. та п.10.1. Договору у наступній редакції:

« 5.1. Термін виконання робіт з дати підписання договору по 01.02.2025р.»;

«10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання та діє до 01.02.2025 року, але у будь-якому випадку до повного виконання ісіх договірних зобов'язань».

2. У зв'язку з продовженням дії Договору, керуючись п.10.4. Договору, з метою приведення у відповідність розподілу коштів до наявного фінансування, Сторони дійшли згоди внести зміни у додатки до Договору: Графік виконання робіт (Додаток № 4), Календарний план (Додаток № 5) та викласти їх у редакції, що додається.

Додатки: Графік виконання робіт (Додаток № 4); Календарний план (Додаток № 5).

3. Всі інші умови Договору, що не зазнали змін залишаються в силі та продовжують свою дію.