

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-12-06-020437-a

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська лікарня" Гайворонської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	38817151
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	26300, Україна, Кіровоградська обл., Гайворон, вулиця Київська, будинок 7
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-12-06-020437-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	436
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	25 грудня 2023 13:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП "АВЕТЯН АГАРОН РАФИКОВИЧ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	2357620852
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	26411, Україна, Кіровоградська область, Благовіщенський р-н, село Синьки, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 1, +380979218812
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	02 січня 2025 08:10
<b>Номер додаткової угоди:</b>	6

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

В зв'язку з необхідністю коригування проектно - кошторисної документації, що призвело до зупинення робіт по об'єкту будівництва, керуючись пунктом 4.3 Розділу 4. Ризики знищення або пошкодження об'єкта будівництва, дійшли згоди згоди продовжити термін виконання робіт.