

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-12-08-002060-a

<b>Найменування замовника:</b>	Управління капітального будівництва Херсонської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	05517216
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	73025, Україна, Херсонська обл., Херсон, вул. Суворова, 38
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-12-08-002060-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	07/12
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	07 грудня 2023 09:55
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Фізична особа-підприємець НАЗУКІН Михайло Юрійович
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	2314003073
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	73000, Україна, Херсонська область, м. Херсон, с. Інженерне, б.59, +380990836813
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	07 грудня 2023 07:55
<b>Номер додаткової угоди:</b>	07/12

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт. У зв'язку із внесенням змін до помісячного розпису спеціального фонду бюджету на 2024 рік на підставі розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 06.02.2024 № 79 р, керуючись п.3.2 Договору, Сторони дійшли згоди внести зміни в календарний план робіт та план фінансування об'єкта.