

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-12-12-018608-a

Найменування замовника:	ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БЛАГОУСТРОЮ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44327100
Місцезнаходження замовника:	58000, Україна, Чернівецька обл., місто Чернівці, вул.Героїв Майдану, будинок 176
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-12-12-018608-a
Номер договору про закупівлю:	2
Дата укладення договору про закупівлю:	08 січня 2024 09:58
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "СНВБ реставрація"Кам`янець"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32905252
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	32300, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський, в.Заводська,5, +380972262205
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	26 грудня 2024 09:08
Номер додаткової угоди:	6

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Строк виконання робіт продовжено до 31.01.2025