

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-12-18-021718-a

<b>Найменування замовника:</b>	УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	30327520
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	28000, Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Бульварна, 25
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-12-18-021718-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	201
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	18 грудня 2023 18:35
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	42846767
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	68000, Україна, Одеська область, м. Чорноморськ, Одеський р-н місто Чорноморськ вул.Праці будинок 20, +380973069884
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	27 серпня 2025 15:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

Сторони дійшли згоди щодо зміни/зменшення обсягів закупівлі, що передбачено пунктом 1.5. Договору підряду, у зв'язку із коригуванням проектної документації по об'єкту будівництва з підстав виникнення додаткових робіт які не існували на момент укладення договорів підряду