

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-12-21-006120-a

Найменування замовника:	Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	35652032
Місцезнаходження замовника:	08300, Україна, Київська обл., місто Бориспіль, вулиця Київський Шлях 27
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-12-21-006120-a
Номер договору про закупівлю:	199
Дата укладення договору про закупівлю:	18 грудня 2023 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Фізична особа-підприємець Хлань Віктор Васильович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3110520119
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01025, Україна, Житомирська область, с. Радовель, Олевський район, вул. Леніна, буд. 17-а, 0684924977
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 грудня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку дії договору та виконання робіт у зв'язку з уточненням вихідних даних