

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2023-12-21-013555-a

<b>Найменування замовника:</b>	КП "Житомирводоканал"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03344065
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	10005, Україна, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Чуднівська, 120
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2023-12-21-013555-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	85
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	30 січня 2024 16:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "СПЕЦТОРГ ТРЕЙД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	40465034
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	Україна, +380953711189
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	01 лютого 2024 08:58
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

В зв'язку з затримкою проведення процедури відкритих торгів Сторони погодили внести зміни до п.4.6 Договору та продовжити термін поставки товару до 29.02.24 р.