

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2023-12-28-004419-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01985423
Місцезнаходження замовника:	49005, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, ПЛОЩА СОБОРНА, 14
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2023-12-28-004419-a
Номер договору про закупівлю:	17-ВТО
Дата укладення договору про закупівлю:	28 лютого 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Спарта 2015"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39625877
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	, Україна, Кіровоградська область, Долинська, 28500, Кіровоградська обл., Долинський район, місто Долинська, вул. Центральна, буд. 144., 380678040987
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 червня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. У зв'язку з виникненням нагальної необхідності у проведенні капітального ремонту приміщень (в осях 1 2 і рядах Г Д, та в осях 3 5 і рядах А Б) цокольного поверху будівлі харчоблоку (літ. 1Т 2) Замовника, беручи до уваги, що на час проведення ремонту розташоване в зазначених приміщеннях морозильне і холодильне обладнання, призначене для зберігання продуктів харчування, буде відключено, і зберігати продукти, які потребують дотримання необхідного температурного режиму, стане неможливо, Замовник з метою зменшення кількості товару, що перебуває на зберіганні, був вимушений суттєво скоротити обсяги замовлення товару.

Враховуючи викладене, Сторони дійшли згоди відповідно до підпункту 4 пункту 19 особливостей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» в редакції постанови КМУ від 12.05.2023 № 471 (із змінами) щодо продовження строку виконання зобов'язань щодо передачі товару у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, та відповідно до розділів 3, 6 і 12 договору домовились продовжити строк поставки товару до 27.12.2024 року (включно) та перше речення пункту 5.1 розділу 5 договору викласти в наступній редакції: «5.1. Строк поставки товару - з дати підписання договору до 27.12.2024 року (включно).».