

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-01-01-000127-a

Найменування замовника:	ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №14 "ПРОЛІСОК" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25789678
Місцезнаходження замовника:	76018, Україна, Івано-Франківська обл., м. Івано- Франківськ, вул. Марійки Підгірянки, 21
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-01-01-000127-a
Номер договору про закупівлю:	6
Дата укладення договору про закупівлю:	15 січня 2024 15:56
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Фізична особа-підприємець Кирничук Тетяна Богданівна
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3124104429
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	78200, Україна, Івано-Франківська область, Коломия, вул. Андрія Войнаровського, будинок 30, 380970318703
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 грудня 2024 18:17
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

затримка фінансування витрат замовника