

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-01-12-009699-a

Найменування замовника:	Управління соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03196624
Місцезнаходження замовника:	61124, Україна, Харківська обл., Харків, Вулиця Вишнева, будинок 3
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-01-12-009699-a
Номер договору про закупівлю:	9-24
Дата укладення договору про закупівлю:	30 січня 2024 17:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛЕПЕТИЛО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2020109153
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	61085, Україна, Харківська область, м.Харків, вул. Астрономічна, буд. 35 И, кв. 108, +380675736495
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 травня 2024 12:00
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин, що унеможливають виконання робіт у визначений Договором № 9-24 від 30.01.2024 строк Сторони домовились внести зміни до п. 4.1, п. 10.1 та додатку № 5 Договору № 9-24 від 30.01.2024р. та викласти їх у новій редакції