

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-01-16-009772-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛІЦЕЙ №39" КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20290974
Місцезнаходження замовника:	51940, Україна, Дніпропетровська обл., Кам'янське, БУЛЬВАР БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 15
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-01-16-009772-a
Номер договору про закупівлю:	2
Дата укладення договору про закупівлю:	15 січня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Фізична особа-підприємець Міняйло Людмила Іванівна
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2491509142
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	51900, Україна, Дніпропетровська область, Кам'янське (Дніпродзержинськ), проспект Наддніпрянський, 15-104, 380685008166
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 грудня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку дії договору у зв'язку з затримкою фінансування