

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-01-18-013845-a

Найменування замовника:	ГУНП в Тернопільській області
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40108720
Місцезнаходження замовника:	46001, Україна, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця Валова 11
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-01-18-013845-a
Номер договору про закупівлю:	03-24/229
Дата укладення договору про закупівлю:	14 лютого 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "КРАЇНА БУДСЕРВІС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42141004
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	46005, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, вул.Микулинецька, будинок 106А, +380979533877
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 жовтня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У відповідності до п.п. 4 п. 19 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. №1178, Сторони дійшли взаємної згоди подовжити строк виконання робіт у зв'язку із уповільненням робочого процесу для дотримання вимог законодавства з цивільного захисту та охорони праці, для забезпечення безпеки персоналу під час повітряних тривог.