

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-01-29-008623-a

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>  | Департамент житлово-комунального господарства<br>Білоцерківської міської ради                                  |
| <b>Категорія замовника:</b>   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави<br>або територіальної громади                                   |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 03346696   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>  | 09100, Україна, Київська обл., Біла Церква, Андрія<br>Шептицького, 2   |
| <b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b> | UA-2024-01-29-008623-a   |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>  | 413/2024   |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>   | 12 квітня 2024 15:00   |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | ТОВ "САНОР"  |
| <b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | 31192638   |
| <b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>  | 54001, Україна, Миколаївська область, місто<br>Миколаїв,, ВУЛИЦЯ КАРЛА ЛІБКНЕХТА, будинок<br>10, +380512375323 |
| <b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>  | 24 квітня 2024 15:00   |
| <b>Номер додаткової угоди:</b>  | ДУ № 1   |

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

За цією закупівлею три рази подавались скарги до комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, у задоволенні більшості таких скарг було відмовлено, однак, розгляд цих скарг Комісією призупиняв проведення закупівлі, до того ж Замовником на виконання рішення Комісії за скаргою UA-2024-01-29-008623-a.b5 вносились відповідні зміни, це все суттєво позначилось у свою чергу на даті кінцевого строку подання тендерних пропозицій та на інших термінах та строках по цій закупівлі, у тому числі, на даті укладення договору, а термін проведення цієї закупівлі склав майже три місяці.