

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-02-06-012853-a

<b>Найменування замовника:</b>	Державне підприємство "Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02224548
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01001, Україна, м. Київ обл., вул. Богдана Хмельницького, будинок 5
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-02-06-012853-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	18-Т
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	05 березня 2024 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП "Неліна Наталя Олександрівна"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	3160203028
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	04210, Україна, Київська область, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 35, квартира 35, +380951054935
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	22 березня 2024 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони, керуючись підпунктом 4 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. № 1178 (далі - Особливості), відповідно до якого продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, і п.5 Договору про надання послуг № 18-Т від 05.03.2024 р. (надалі - Договір), зі змінами, дійшли згоди про таке:

1. Викласти Пункт 5.1. Договору № 18-Т від 05.03.2024 р. у новій редакції:

«5.1. Товар поставляється Замовнику власними силами, засобами та за власний рахунок Постачальника на протязі 15-ти днів з моменту підписання Договору, але не пізніше 29.03.2024 року.»