

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-02-07-010273-a

Найменування замовника:	БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04362489
Місцезнаходження замовника:	08130, Україна, Київська обл., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО, БУД. 1-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-02-07-010273-a
Номер договору про закупівлю:	32
Дата укладення договору про закупівлю:	06 лютого 2024 09:46
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКК"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39299391
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04128, Україна, м. Київ, м. Київ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА будинок 17К квартира 37, 0677429785
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 травня 2024 09:31
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони домовились продовжити строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт по Договору на розробку проектної документації і викласти в наступній редакції:

"2.1.1. Виконати роботи протягом 150 (сто п'ятдесят) робочих днів з дати підписання Договору, та при умові надання Замовником всієї необхідної вихідної документації. Строк узгодження проектно-кошторисної документації в ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" не залежить від Виконавця. В разі виникнення незалежних від Виконавця обставин, що збільшують строк виконання робіт, Сторони погоджують збільшення вказаного строку."