

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-02-12-014491-a

Найменування замовника:	Оноківська сільська рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04350168
Місцезнаходження замовника:	89412, Україна, Закарпатська обл., с. Оноківці, вул. Головна, буд. 59
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-02-12-014491-a
Номер договору про закупівлю:	86
Дата укладення договору про закупівлю:	21 березня 2024 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "УЖ-СТРОЙ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40659684
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	89420, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, село Тарнівці, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 31, +380950246755
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	17 квітня 2025 09:27
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі виконання робіт у зв'язку із затримкою фінансування витрат замовника