

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-02-20-006142-a

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04057296
Місцезнаходження замовника:	37000, Україна, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Соборна, буд. 42
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-02-20-006142-a
Номер договору про закупівлю:	16
Дата укладення договору про закупівлю:	28 березня 2024 20:04
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Українська будівнича компанія
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32764157
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	93107, Україна, Луганська область, Лисичанськ, вул.Червона б.77, +380991127333
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 липня 2025 10:22
Номер додаткової угоди:	12

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Продовжити термін дії Договору № 16 від 28.03.2024 року до 31 жовтня 2025 року.
2. Внести зміни до п. 18.1 Договору № 16 від 28.03.2024 року та викласти його у новій редакції: «Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності після підписання Сторонами відповідно до п. 1.4 цього Договору і діє до 31.10.2025 року, а у частині виконання зобов'язань Сторін – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором».
3. Внести зміни до Додаток № 2 Договору – «Календарний графік виконання робіт», виклавши його у новій редакції, що додається.
4. Внести зміни до Додаток № 3 Договору – «План фінансування виконаних робіт», виклавши його у новій редакції, що додається.
5. Додаткову угоду №11 від 09.07.2025 року до Договору № 16 від 28.03.2024 року скасувати та вважати не дійсною в зв'язку з невірним оформленням та технічною помилкою. Викласти п. 20 до Договору № 16 від «28» березня 2024 року в новій редакції:
Замовник Підрядник
Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
37000, Україна, Полтавська обл., Лубенський район, м. Пирятин, вул. Соборна, 42
ЄДРПОУ 04057296
р/р UA318201720344201024400019044 в Держказначейській службі України у м. Київ МФО 820172
р/р UA743223130000025237000000774 в АТ «Укресімбанк»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська будівнича компанія»
08205, Київська обл., Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Тараса Шевченка, буд. 3, оф. 2
ЄДРПОУ 32764157
р/р UA893003350000000026001434907 в АТ «Райффайзен Банк», м. Київ, МФО 300335
УДКСУ UA 678201720355959600000705701
ІПН 327641512261
Тел.: +38(068)-077-23-46
e-mail : usk_lis@ukr.net