

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-02-21-011765-a

Найменування замовника:	ГІМНАЗІЯ №4 ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20270210
Місцезнаходження замовника:	52001, Україна, Дніпропетровська обл., м. Підгородне, вулиця Партизанська, будинок 58
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-02-21-011765-a
Номер договору про закупівлю:	17/2024/БЗС
Дата укладення договору про закупівлю:	12 березня 2024 17:09
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Златограф-Проект"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35373523
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21036, Україна, Вінницька область, Вінниця, Хмельницьке шосе 82, офіс №4.9/2, 380432697080
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 лютого 2025 08:49
Номер додаткової угоди:	№6 до договору №17/2024/БЗС від 12.03.2024р.

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Замовником в 2024 році було укладено договір на виконання робіт з розроблення проектно-кошторисної документації зі строком його дії до 31.12.2024, продовжено до 28.02.2025. Проте, у 2025 році у зв'язку зі зміною коду та назви Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, було змінено реквізити замовника. Тож для виконання умов договору, сторони дійшли спільної згоди про необхідність продовження строку дії договору до 25.03.2025 року.