

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-03-04-004851-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня № 3"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01994592
Місцезнаходження замовника:	09100, Україна, Київська обл., Біла Церква, вул. Архипа Люльки, 12
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-03-04-004851-a
Номер договору про закупівлю:	115
Дата укладення договору про закупівлю:	18 квітня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ТЕП-КЕПІТАЛ."
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	44668048
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02099, Україна, м. Київ, місто Київ, вул.Ялтинська, будинок 5 Б, +380937281882
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 серпня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

в зв'язку з обґрунтованою необхідністю продовження строків виконання робіт