

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-03-08-002348-a

Найменування замовника:	Любашівська селищна рада
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04380040
Місцезнаходження замовника:	66502, Україна, Одеська обл., смт Любашівка, вул.Софіївська,97
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-03-08-002348-a
Номер договору про закупівлю:	18
Дата укладення договору про закупівлю:	03 квітня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЄВРО-СТИЛЬ ГРУП"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40345477
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	67661, Україна, Одеська область, Біляївський р-н, село Нерубайське, ПРОВУЛОК ХУТОРСЬКИЙ, будинок 7, +380979205120
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 червня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Враховуючи необхідність внесення змін до проєктної документації, необхідно продовжити строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт