

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-03-13-002745-a

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01985423
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	49005, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, ПЛОЩА СОБОРНА, 14
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-03-13-002745-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	28-ЗПП
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	22 березня 2024 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП "Рурко Юлія Андріївна"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	3622207543
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	49043, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. КАПІТАЛЬНА, будинок 3, +380676218115
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	21 червня 2024 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. У зв'язку з виникненням нагальної необхідності у проведенні капітального ремонту будівлі овочесховища (літ. БІ-1) Замовника, що призвело до суттєвого скорочення площ для зберігання продуктів харчування та відповідно до зменшення кількості товару, який можна було на них зберігати, а також до вимушеного за вказаних обставин зменшення Замовником обсягів замовлення товару, Сторони дійшли згоди відповідно до підпункту 4 пункту 19 особливостей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» в редакції постанови КМУ від 12.05.2023 № 471 (із змінами) щодо продовження строку виконання зобов'язань щодо передачі товару у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, та відповідно до розділів 3, 6 і 12 договору домовились продовжити строк поставки товару до 27.12.2024 року (включно) та перше речення пункту 5.1 розділу 5 договору викласти в наступній редакції: «5.1. Строк поставки товару - з дати підписання договору до 27.12.2024 року (включно).».