

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-03-14-009402-a

Найменування замовника:	Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	36220643
Місцезнаходження замовника:	50101, Україна, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг,, ПЛОЩА МОЛОДІЖНА, будинок 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-03-14-009402-a
Номер договору про закупівлю:	02/04
Дата укладення договору про закупівлю:	03 квітня 2024 13:48
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Сапсан-КР
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39543297
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	50086, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, Вул. Леоніда Бородича, буд № 15 оф. 119, +380967780777
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	20 червня 2025 23:59
Номер додаткової угоди:	02/04/15

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони домовились продовжити строк дії виконання зобов'язань щодо виконання робіт.