

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-03-15-009153-a

Найменування замовника:	Національний університет "Чернігівська політехніка"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05460798
Місцезнаходження замовника:	14035, Україна, Чернігівська обл., Чернігів, вул. Шевченка, 95
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-03-15-009153-a
Номер договору про закупівлю:	198
Дата укладення договору про закупівлю:	04 квітня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДЕНКО"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43646898
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 380976800586
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 вересня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Перегляд «КАЛЕНДАРНОГО ГРАФІКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ» (Додаток № 14.1.7 до Договору від «04» квітня 2024 року № 198) та «ПЛАНУ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ» (Додаток № 14.1.8 до Договору від «04» квітня 2024 року № 198) у зв'язку з виникненням обставин, які спричинили технологічні подовження виконання робіт, а саме у зв'язку з стабілізаційними відключеннями світла та довготривалими повітряними тривогами, які унеможливили виконання робіт у періоди передбачені календарним графіком виконання робіт та планом фінансування робіт, раніше погоджених Сторонами. При цьому перегляд календарного графіку виконання робіт та плану фінансування робіт проведено в межах початку і закінчення виконання робіт, раніше погоджених Сторонами і визначених п. 5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2 Розділу 5 «ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ» Договору від «04» квітня 2024 року № 198.