

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-04-18-001091-a

<b>Найменування замовника:</b>	Тернопільська міська рада
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	34334305
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	46001, Україна, Тернопільська обл., Тернопіль, Листопадова, 5
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-04-18-001091-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	261
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	19 червня 2024 09:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАПАРАЦЦИ-ПРО"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	40322673
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	Україна, 380674705827
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	19 червня 2024 10:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором, а саме: наявність оскарження прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника щодо триваючого тендеру після розгляду/оцінки тендерних пропозицій учасників, що призвело до затягування процедури через призупинення процедури закупівлі на період розгляду скарги учасника № UA-2024-04-18-001091-а.с1 від 07 травня 2024 та прийняття Комісією АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель рішення №9229-р/пк-пз від 27.05.2024 (опубліковане в електронній системі закупівель 30.05.2024), уклали цю Додаткову угоду №1 (далі - Додаткова угода) до Договору про наступне:

1. Сторони дійшли згоди пункт 5.2. розділу 5 Договору викласти у новій редакції:  
«5.2. Доставка Товару здійснюється в термін не пізніше 30.06.2024 року.»