

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-04-19-000796-a

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 00729333 |
| Місцезнаходження замовника: | 85307, Україна, Донецька обл., Покровськ, вул. захисників України, 1 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2024-04-19-000796-a |
| Номер договору про закупівлю: | 4 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 19 квітня 2024 00:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ПП "АГРОФІРМА КОВАЛИХА" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 30764752 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 85330, Україна, Донецька область, с. Гришине, вул. Чкалова 14, +380958306004 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 09 грудня 2024 00:00 |
| Номер додаткової угоди: | 1 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Внести зміни до пункту 2.5. договору № 4 від 19.04.2024р. та викласти його у наступній редакції:
пункт 2.5 Замовник оплачує Виконавцю надані Послуги з відстроченням платежу до 31.12.2025 року.