

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-04-24-013854-a

Найменування замовника:	Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44153671
Місцезнаходження замовника:	09001, Україна, Київська обл., Сквиря, вул. Болсуновського Карла, 28, Київська область
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-04-24-013854-a
Номер договору про закупівлю:	20/24
Дата укладення договору про закупівлю:	03 червня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОМАГІСТРАЛЬ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	31481658
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	07351, Україна, Київська область, Бучанський район, село Синяк,, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА , будинок 68, +380459635033
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	12 червня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись підпунктом 4 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт та послуг для замовників, передбачених законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, з урахуванням обставин, викладених у листі Підрядника від 07.06.2024 № 16/ТВ які унеможливають виконання зобов'язань у строки, обумовлені договором підряду від 03.06.2024 № 20/24 (далі - Договір) та календарним графіком виконання робіт (Додаток 3 до Договору). Пунктами 2.1. та 2.2. Договору передбачено, що строки виконання робіт встановлено календарним графіком виконання робіт (Додаток 3), який є невід'ємною частиною цього Договору, в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх видів робіт, передбачених даним Договором до 01.07.2024 року. Підрядник приступає до виконання робіт за Договором протягом 10 робочих днів після передачі Підряднику документів, що передбачені згідно п. 4.1.3. цього Договору. Окрім того, пунктом 12.1 Договору внесення змін у Договір чи його розірвання допускається тільки за згодою Сторін, якщо інше не встановлено законом та цим Договором. Зміни у Договір оформляються додатковою угодою, яка є його невід'ємною частиною і має силу, якщо вона підписана уповноваженими на те особами Сторін. Приватне підприємство «Автомагістраль» повідомляє, що у зв'язку з задіянням працівників підприємства до виконання робіт з влаштування фортифікаційних споруд та протидронового захисту з метою задоволення першочергових потреб оборони держави в межах Київської, Черкаської та Сумської областей, а також більша частина техніки залучена до виконання робіт із захисту територіальної цілісності вказаних вище областей та держави в цілому, для належного виконання робіт та забезпечення результату робіт, що повинен відповідати нормам і правилам в сфері будівництва, ПП «Автомагістраль» просить перенести початок та закінчення строку виконання робіт по Договору починаючи з 26.06.2024 та завершуючи 18.07.2024.