

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-04-24-014909-a

Найменування замовника:	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37853109
Місцезнаходження замовника:	18005, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 307
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-04-24-014909-a
Номер договору про закупівлю:	СК05A_01_W
Дата укладення договору про закупівлю:	19 серпня 2024 16:56
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "АРТЕМЗБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42587219
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	18008, Україна, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 165, +380987221857
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	11 жовтня 2024 17:37
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із зміною фактичного строку початку робіт, що було обумовлено затримкою отримання дозволу на початок будівельних робіт (дозвіл №ЧК 012240917415 від 19 вересня 2024 року) та відповідно підписання акту передачі будівельного майданчику (Акт від 23 вересня 2024 року), а також необхідністю дотримання умов договору щодо страхування об'єкту будівництва (договір страхування №23152886-10-10-00 від 25.09.2024 року) та врахуванням норм проектної документації щодо умов виконання робіт (а саме: проектом передбачено виконання робіт в літній період), керуючись частиною 1 статті 651 і статтями 652, 653, 654 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України, підпунктом 4 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, пунктом 17.1 Договору про закупівлю робіт (договору підряду) від 19.08.2024 № СК05А_01_W (далі - Договір) уклали цю Додаткову угоду №2 (далі - Додаткова угода) до Договору про наступне: 1. Сторони дійшли згоди п.п. 18.1. пункту 18 Договору викласти в новій редакції, а саме: « 18.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності після підписання Сторонами відповідно до п.1.4 цього Договору і діє до 31.08.2025 року, у частині виконання зобов'язань Сторін до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, а в частині гарантійних зобов'язань - до закінчення гарантійного строку на роботу.» 2. Сторони дійшли згоди викласти в новій редакції наступні додатки до Договору, що додаються: №2. Календарний графік виконання робіт. №3. План фінансування виконаних робіт.