

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-05-01-004892-a

<b>Найменування замовника:</b>	Козелецька селищна рада
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04412419
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	17000, Україна, Чернігівська обл., селище міського типу Козелець, Чернігівський район, вул. Соборності, будинок 27
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-05-01-004892-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	08/06-24
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	18 червня 2024 09:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ПІВНІЧДОРБУД-17"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	42058461
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	Україна, 380978001011
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 липня 2024 08:25
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Внесення змін до договору згідно змісту додаткової угоди № 2 від 30.07.2024 року, згідно пп.4 п.19 Особливостей: Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

Сторони домовились продовжити строк виконання зобов'язань Договору щодо поточного ремонту аварійної ділянки дорожнього покриття вулиці Родини Богомольців в смт. Козелець Чернігівського району Чернігівської області і викласти пункт 5.1. в наступній редакції:

«5.1. Строк надання послуг: по 16 вересня 2024 року включно, з правом передчасного виконання. (Відповідно до календарного графіку надання послуг, в якому зазначаються місяць початку та закінчення робіт, передбачених даним Договором.) Календарний графік надання послуг, що є невід'ємною частиною Договору, складає Підрядник та передає його Замовнику до початку надання послуг».