

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-05-02-001709-a

Найменування замовника:	Управління освіти, молоді, спорту та культури виконавчого комітету Березівської міської ради Одеської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42140037
Місцезнаходження замовника:	67300, Україна, Одеська обл., Березівка, вул.М.Грушевського,5А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-05-02-001709-a
Номер договору про закупівлю:	71
Дата укладення договору про закупівлю:	28 червня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "БУД-КОНТРОЛЬ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36098428
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	25004, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, Покровська,50, 380667193292
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	03 вересня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

У зв'язку зі зміною фінансування робіт по об'єкту "Капітальний ремонт комунального закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №2 Березівської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, місто Березівка, вул.М.Грушевського, 6 (коригування)", а саме перенесення фінансування робіт за даним об'єктом на 2025-2026 рік.