

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-05-03-003451-a

Найменування замовника:	Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Полтаватеплоенерго»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03338030
Місцезнаходження замовника:	36008, Україна, Полтавська обл., Полтава, вул.Польська,2а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-05-03-003451-a
Номер договору про закупівлю:	30-05-24/1
Дата укладення договору про закупівлю:	30 травня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОТЛОГАЗ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	23543186
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	39601, Україна, Полтавська область, м. Кременчук , вулиця Руфа Юрія, будинок 5, +380675313649
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	06 листопада 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	02

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання робіт у зв'язку з внесення змін до проектної документації