

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-05-07-007247-a

Найменування замовника:	Волинська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00692682
Місцезнаходження замовника:	43020, Україна, Волинська обл., Луцьк, вул.Поліська Січ, буд.12
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-05-07-007247-a
Номер договору про закупівлю:	78
Дата укладення договору про закупівлю:	11 липня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "ФОРЕСТ-УКРАЇНА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37320080
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	43006, Україна, Волинська область, місто Луцьк, вул.Скорика Мирослава, 12, +380673610707, +380673610505, +380969207702
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	26 грудня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

•

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Змінений строк виконання робіт з 31.12.2024 на 31.12.2026 та у зв'язку із цим змінено календарний графік виконання робіт і план фінансування будівництва. Причини: виникнення додаткових робіт не передбачених проектно-кошторисною документацією, необхідністю її коригування і проведення експертизи.