

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-05-14-005963-a

Найменування замовника:	КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25772436
Місцезнаходження замовника:	01601, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 3а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-05-14-005963-a
Номер договору про закупівлю:	117-Г-БМ-70/30
Дата укладення договору про закупівлю:	29 серпня 2024 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОРІЯ-В"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41716575
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	, Україна, Вінницька область, Вінниця, Бурбело Олександрі, будинок 3, квартира 83, 380432524639
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	10 грудня 2024 16:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

у зв'язку із виникненням об'єктивної причини, а саме: затримка у постачанні дверної фурнітури, що унеможлиблює виконання зобов'язань у строки, передбачені Договором. (лист генпідрядника ТОВ «Глорія-В» від 05.12.2024 р. №05.12-1)
п. 5.2. Договору та Додаток № 2 «Календарний план виконання робіт» Договору викладені у новій редакції